



Prot 6941/cz

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Al progettista interno  
Al collaudatore  
Albo  
Sito Internet

### ***RICHIESTA DI PROROGA DI TERMINE DEL PROGETTO***

**Realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Modulo 10.8.1.A1 "Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN" - Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESR PON-PI-2015-38**

### **II DIRIGENTE SCOLASTICO**


**VISTA** La nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U) 0011422 del 04-10-2016

### **RICHIEDE**

La proroga del termine di chiusura del progetto 10.8.1.A1-FESR PON-PI-2015-38 al 31 dicembre 2016 per i seguenti motivi:

- sostituzione del DS dal 1 settembre 2016
- ritardo consegna delle attrezzature

Torino 24 ottobre 2016



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Ing. Giuseppe Panico